

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.02.2019 по 30.06.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Автономная некоммерческая организация "Институт археологии Севера"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1108600002158
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Археологические древности Югры: от начала расселения человека до эпохи Российского государства. 2 этап
Номер договора о предоставлении гранта	18-2-007554

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Подготовлены находки к передаче на хранение в государственную часть Музейного фонда РФ. Подготовлены и отправлены образцы на анализ естественнонаучными методами.	31.03.2019	31.03.2019	Исполнена	
2.	1. Подготовлен отчет о НИР по исследованиям 2. Опубликованы статьи о результатах исследования. Не менее 4-х публикаций.	30.04.2019	30.04.2019	Исполнена	
3.	Переданы коллекции в государственную часть музейного фонда РФ.	30.04.2019	30.04.2019	Исполнена	
4.	Получены разрешительные документы. Материально-техническое обеспечение полевых работ. Оформлены научно-исследовательские группы.	31.05.2019	31.05.2019	Исполнена	
Дополнительный комментарий					

Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период	Полученные артефакты подготовлены и переданы на временное хранение в Музей реки Обь (г. Нефтеюганск), Музей Природы и человека (г. Ханты-Мансийск). Подготовленные образцы отправлены на исследования естественнонаучными
---	---

<i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i>	методами. Подготовлено в итоге научной обработки и анализа материалов полевых исследований 2018 года - городищ Каюково 2, Шеркалы 1, Березовское, ансамбля Священная кедровая роща – 4 научных отчета о НИР. Опубликованы статьи по результатам исследований. Научно-исследовательские группы сформированы, получили разрешительные документы и готовы к выезду в поле.
---	---

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Подготовка находок к передаче на хранение в государственную часть Музейного фонда РФ	с 01.02.2019 по 31.03.2019	с 01.02.2019 по 31.03.2019	Коллекции находок подготовлены - составлены описи находок, находки зашифрованы и переданы на временное хранение в музеи: Музей Природы и человека (г. Ханты-Мансийск) и Музей реки Обь (г. Нефтеюганск).
Количественные показатели (наименование)				значение
Коллекции находок				4
2.	Подготовка к отправке на естественнонаучные исследования образцов	с 01.02.2019 по 31.03.2019	с 01.02.2019 по 31.03.2019	Образцы подготовлены соответствующим образом и отправлены в г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург
Количественные показатели (наименование)				значение
Вид исследования - одонтологический (комплекс образцов)				1
Вид исследования - археозоологический (комплекс образцов)				1
Вид исследования - радиоуглеродный (комплекс образцов)				1
3.	Подготовка отчетов о НИР и публикации статей	с 01.02.2019 по 30.04.2019	с 01.02.2019 по 30.04.2019	Подготовлены четыре отчета о научно-исследовательской работе по четырем памятникам: Каюково-2, Священная кедровая роща, Шеркалы 1, Березово. По результатам опубликованы статьи:
Количественные показатели (наименование)				значение
Отчеты о НИР				4
Научные статьи				4
4.	Подготовка к передаче на музейное хранение артефактов	с 01.02.2019 по 30.04.2019	с 01.02.2019 по 30.04.2019	Коллекции артефактов переданы в государственную часть музейного фонда РФ.
Количественные показатели (наименование)				значение
Коллекции артефактов, переданные на временное хранение в музеи				4
5.	Получение разрешительных документов. Материально-техническое обеспечение полевых	с 01.02.2019 по 31.05.2019	с 01.02.2019 по 31.05.2019	Документы для начала работ получены. Сформированы группы исследователей, экспедиция материально-технически обеспечена.

	работ. Оформление научно-исследовательских групп.			
Количественные показатели (наименование)			значение	
Открытые листы			3	
Приказ командированных в экспедицию			2	

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения	3500
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства	3500
	Количество обработанных коллекций артефактов	4
	Количество научных и научно-популярных публикаций	4
б) Качественные результаты	В ходе реализации 2 этапа проекта достигнуты результаты: - выполнены отчеты о научно-исследовательской работе по четырем памятникам: Каюково-2, Священная кедровая роща, Шеркалы 1, Березово; - подготовлены к передаче и переданы четыре коллекции артефактов 2018 года в государственную часть музейного фонда РФ; - опубликованы четыре научные статьи по тематике исследований; - получены разрешительные документы, собраны и оформлены научно-исследовательские группы, экспедиция готова к началу работ.	

<p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>https://ulybkasalym.ru/югорский-археологический-сезон-2019/ https://ok.ru/group/54408960737454/topic/70494308057262 http://izverzhenie-vulkana.ru/2019/06/otkrytie_arheologicheskogo_polevogo_sezona_v_salyme.html https://vk.com/wall-70627715_7833 https://labuda.blog/278688 https://admsalym.ru/fotogalereya/category/440-otkrytie-yugorskogo-polevogo-arkheologicheskogo-sezona.html https://vk.com/@lectoriumsurgu-tainy-zapadnoi-sibiri-otkryvaut-uchenye-surgu https://vk.com/@surgu-zemlya-ugorskaya-kogda-zdes-poyavilis-ludi http://nordarcho.ru/cgi-bin/main?action=ShowNews&id=115 http://nordarcho.ru/cgi-bin/main?action=ShowNews&id=116 http://nordarcho.ru/cgi-bin/main?action=ShowNews&id=118</p>				
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего</p>	<p>Мероприятие: Подготовка находок к передаче на хранение в государственную часть Музейного фонда РФ</p> <table border="1"> <tr> <td>Работа с коллекцией Подготовка артефактов к передаче в музей</td> <td>Работа с коллекцией Подготовка артефактов к передаче в музей</td> </tr> </table> <p>Мероприятие: Подготовка отчетов о НИР и публикации статей</p> <table border="1"> <tr> <td>Работа с отчетами о НИР</td> </tr> </table>		Работа с коллекцией Подготовка артефактов к передаче в музей	Работа с коллекцией Подготовка артефактов к передаче в музей	Работа с отчетами о НИР
Работа с коллекцией Подготовка артефактов к передаче в музей	Работа с коллекцией Подготовка артефактов к передаче в музей				
Работа с отчетами о НИР					

<p>пункта)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>Сотрудник готовит 2 часть отчета о НИР</p> <p>Мероприятие: Подготовка к передаче на музейное хранение артефактов</p> <p>Акт о передаче коллекции Акт о передаче коллекции 2018 года памятника Березово Анонс изданий Института археологии Севера: http://nordarchoe.ru/cgi-bin/main?action=show_r&id=154 Отчет о НИР по Священной кедровой роще, том 2 - фото; объем файла слишком велик, поэтому ссылка: http://nordarchoe.ru/Docs/2.pdf</p>																							
<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p>	<table border="1" data-bbox="759 427 2051 472"> <thead> <tr> <th data-bbox="759 427 1144 472">Название</th> <th data-bbox="1144 427 1592 472">Описание</th> <th data-bbox="1592 427 1912 472">Файл</th> <th data-bbox="1912 427 2051 472">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="759 472 2051 568" style="height: 50px;"> </td> </tr> </tbody> </table>				Название	Описание	Файл	Дата																
Название	Описание	Файл	Дата																					
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>http://nordarchoe.ru/cgi-bin/main?action=ShowNews&id=115</p>																							
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансирования.</p>	<p>Собственные средства организации. Софинансирование: ООО "НПО "Северная археология-1" в части фонда оплаты труда сотрудников, в части подготовки экспедиции: доставка материалов и оборудования по зимнику. Вклад в работу Института истории и археологии УрО РАН в части написания отчетов и обработки коллекций. Софинансирование: Сургутский государственный университет.</p>																							
<p>Дополнительные документы</p>	<table border="1" data-bbox="759 1110 2051 1477"> <thead> <tr> <th data-bbox="759 1110 1144 1155">Название</th> <th data-bbox="1144 1110 1592 1155">Описание</th> <th data-bbox="1592 1110 1912 1155">Файл</th> <th data-bbox="1912 1110 2051 1155">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="759 1155 1144 1232">Акт о передаче коллекции</td> <td data-bbox="1144 1155 1592 1232">Акт о передаче коллекции артефактов 2018 года памятника Шеркалы 1</td> <td data-bbox="1592 1155 1912 1232">Акт музей Шеркалы.pdf</td> <td data-bbox="1912 1155 2051 1232">06.07.2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1232 1144 1340">Акт о передаче коллекции</td> <td data-bbox="1144 1232 1592 1340">Акт о передаче коллекции артефактов 2018 года памятника Священная кедровая роща</td> <td data-bbox="1592 1232 1912 1340">Акт музей СКР.pdf</td> <td data-bbox="1912 1232 2051 1340">06.07.2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1340 1144 1417">Акт о передаче коллекции</td> <td data-bbox="1144 1340 1592 1417">Акт о передаче коллекции артефактов 2018 года памятника Каюково-2</td> <td data-bbox="1592 1340 1912 1417">Акт музей Каюково.pdf</td> <td data-bbox="1912 1340 2051 1417">06.07.2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1417 1144 1477">Подготовка к археологическим</td> <td data-bbox="1144 1417 1592 1477">Разрешительная документация -</td> <td data-bbox="1592 1417 1912 1477">Открытый лист</td> <td data-bbox="1912 1417 2051 1477">06.07.2019</td> </tr> </tbody> </table>				Название	Описание	Файл	Дата	Акт о передаче коллекции	Акт о передаче коллекции артефактов 2018 года памятника Шеркалы 1	Акт музей Шеркалы.pdf	06.07.2019	Акт о передаче коллекции	Акт о передаче коллекции артефактов 2018 года памятника Священная кедровая роща	Акт музей СКР.pdf	06.07.2019	Акт о передаче коллекции	Акт о передаче коллекции артефактов 2018 года памятника Каюково-2	Акт музей Каюково.pdf	06.07.2019	Подготовка к археологическим	Разрешительная документация -	Открытый лист	06.07.2019
Название	Описание	Файл	Дата																					
Акт о передаче коллекции	Акт о передаче коллекции артефактов 2018 года памятника Шеркалы 1	Акт музей Шеркалы.pdf	06.07.2019																					
Акт о передаче коллекции	Акт о передаче коллекции артефактов 2018 года памятника Священная кедровая роща	Акт музей СКР.pdf	06.07.2019																					
Акт о передаче коллекции	Акт о передаче коллекции артефактов 2018 года памятника Каюково-2	Акт музей Каюково.pdf	06.07.2019																					
Подготовка к археологическим	Разрешительная документация -	Открытый лист	06.07.2019																					

	работам	открытый лист на Березово	Пархимович.pdf	
	Подготовка к археологическим работам	Разрешительная документация - открытый лист на СКР	Открытый лист Гайдакова003.pdf	06.07.2019
	Отчет о НИР	Отчет о научно-исследовательской работе 2018 года по ОКН Березово	Березово 2-18. Отчет.pdf	06.07.2019
	Отчет о НИР	Отчет о научно-исследовательской работе 2018 года по ОКН СКР	Отчет СКР 2018 том 1 Текст.pdf	06.07.2019
	Подготовка к археологическим работам	Приказ о командировании участников экспедиции	Приказ001.pdf	08.07.2019
	Подготовка к археологическим работам	Приказ о командировании участников экспедиции	Приказ002.pdf	08.07.2019
	Отчет о НИР	Отчет о научно-исследовательской работе по памятнику городище Березовское за 2018 год - 1 часть	Часть_1(Текст-2018).pdf	09.07.2019
	Отчет о НИР	Отчет о научно-исследовательской работе по памятнику городище Березовское за 2018 год - 2 часть	Часть 2(фото-поле).pdf	09.07.2019
	Отчет о НИР	Отчет о научно-исследовательской работе памятника Каюково-2 за 2018 год	Отчет Каюково 2-2018.pdf	09.07.2019
	Отчет о НИР	Отчет о научно-исследовательской работе, памятник Шеркалы 1, часть 1	Шеркалы отчет о НИР_Часть1.pdf	09.07.2019
	Отчет о НИР	Отчет о научно-исследовательской работе, памятник Шеркалы 1, часть 2	Шеркалы отчет о НИР_Часть2.pdf	09.07.2019
	Отчет о НИР	Отчет о научно-исследовательской работе, памятник Шеркалы 1, часть 3	Шеркалы отчет о НИР_Часть3.pdf	09.07.2019
	Отчет о НИР	Отчет о научно-исследовательской работе, памятник Священная кедровая роща	Отчет СКР 2018 том 1 Текст.pdf	09.07.2019
	Статья	Сдана в публикацию статья по Березово	Bachura_Berezovo.pdf	09.07.2019
	Статья	Опубликована статья по Каюково-2	Каюково-2_КИЛЬ текст_RUS.pdf	09.07.2019
	Статья	Отдана в публикацию статья по кожаным футлярам Березово	Футляры.pdf	09.07.2019
	Статья	Сдана в публикацию статья по результатам исследования СКР	Кедровая Роща.pdf	09.07.2019
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Кардаш Олег Викторович			

Основания полномочий лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании Устава